

OFFEMONT, le 29 juin 2023

Monsieur le Maire d'OFFEMONT,

à

Monsieur Jean-François FALLACHER
Directeur général CEO ORANGE
FRANCE
Orange Village
1, avenue du Président Nelson
Mandela
94745 ARCUEIL Cedex

LR + AR

N/Réf. : PC/LN/29.06.2023

Objet : Déploiement FttH sur la Commune d'Offemont

Copie à Monsieur Raphaël SODINI – Préfet du Territoire de Belfort

Monsieur le Directeur Général,

Vous vous étiez engagé à finaliser le déploiement à 100% fin 2022.

Avec 1695 locaux raccordables à la fibre au 4^{ème} trimestre 2022, le taux d'éligibilité fibre atteint 89.8% à Offemont.

Malheureusement, vous n'avez pas tenu vos engagements.

Comment le leader de la télécommunication française a-t-il pu faillir à ce point ?

Pire encore, depuis la fin de l'année dernière, la cadence a nettement ralenti et un nouveau phénomène engendre des problématiques concernant la fibre. En effet, certains Offemontois se retrouvent privés de fibre du jour au lendemain en raison d'actes de vandalisme ou tout simplement parce que certains sous-traitants débranchent des lignes de la concurrence pour brancher celles de leurs clients.

A ce jour, vos équipes n'ont pas été en mesure de nous donner une date de fin de déploiement totale pour notre commune.

Cette situation nuit à certains professionnels, à la qualité de vie des habitants ainsi qu'à l'attractivité de la commune mais elle nuit également à l'image de votre entreprise.



Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, avant le 31 août 2023, un calendrier prévisionnel et fiable d'installation de la fibre sur l'ensemble du territoire communal afin que nous puissions informer nos usagers et préparer une date de communication de fin de déploiement.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, en l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Maire,
Pierre CARLES

